



КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06 декабря 2017г.

№ 122-0/г

Волгоград

Об утверждении плана реализации государственной программы
Волгоградской области "Развитие информационного общества
Волгоградской области"

В соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. № 423-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Волгоградской области", п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый План реализации государственной программы Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области".
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 г.

Председатель комитета

С.П. Торбин

Приложение
к приказу комитета информационных
технологий Волгоградской области
от "06" декабря 2017 г. № 144-0/д

ПЛАН
реализации государственной программы Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области"
на 2018-2020 годы

| N п/п | Наименование подпрограммы (при наличии), контрольного события | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (подпрограммы) | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|-----------|------------|-------------|------------------------------|-----------|------------|-------------|------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | | | первый год планового периода | | | | второй год планового периода | | | | третий год планового периода | | | | |
| | | | очередной год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |

1. **Основное мероприятие**
"Развитие информационного общества на территории Волгоградской области"

1.1. **Контрольное событие 1.1.**
"Осуществлено развитие, сопровождение и полноценное функционирование информационных систем обеспечивающих представление государственных услуг в электронной форме и по принципу "одного окна"

31 декабря

31 декабря

31 декабря

1.2. **Контрольное событие 1.2.**
"Обеспечено формирование и развитие программно-аппаратных комплексов государственных информационных систем"

31 декабря

31 декабря

31 декабря

| N п/п | Наименование подпрограммы (при наличии), контрольного события | Ответственный исполнитель, مسئولитель государственной программы (подпрограммы) | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|------------|-------------|------------|------------------------------|------------|-------------|------------|------------------------------|------------|-------------|------------|
| | | | очередной год | | | | первый год планового периода | | | | второй год планового периода | | | |
| | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1.5. **Контрольное событие 1.5.**
 "Осуществлен мониторинг эффективности использования механизма приема в лечебно-профилактические учреждения Волгоградской области в электронном виде"

комитет здравоохранения Волгоградской области

31 декабря

31 декабря

31 декабря

1.6. **Контрольное событие 1.6.**
 "Осуществлены организация и ведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Волгоградской области"

комитет сельского хозяйства Волгоградской области

31 декабря

31 декабря

31 декабря

Председатель комитета информационных технологий
 Волгоградской области



С.П. Торбин